

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Bemerkung
Hochwasserschadensbeseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	313.181 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	Los 1 Ablauf Gondelteich VOB-Abnahme am 06.07.2017 erfolgt
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	Los 2 Ablauf Badeteich
	Tharandt Umverlegung Abwasserkanal Schloitzbach	Baunebenkosten IBK Dresden DREBAU GmbH Kleinopitz	Stadt Tharandt	04/2017 – 07/2017	239.336 Euro 16.748 Euro	Vergabe im SR 03/2017 erfolgt Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
				19.06. – 11.08.2017	222.588 Euro	Bauverzögerung auf Grund verspäteten Elektroanschluss geplantes Ende 30.09.2017
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	5.300 Euro 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Vergabe wurde aufgehoben - Erneute Ausschreibung 09/2017
Pohrsdorf Instandsetzung Dorfstraße Pohrsdorf, Randbereiche	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul Arndt Brühl GmbH Freital	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	56.086 Euro 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
			03.07. – 18.08.2017	50.786 Euro		
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017 25.09. – 27.10.2017	5.650 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Vergabe Bauleistung im SR 14.09.2017	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	446.988 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		<p>Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer</p> <p>Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch</p> <p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhilber, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p>				<p>Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>5.150 Euro Statik erledigt</p> <p>9.100 Euro Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>5.650 Euro Brandschutz</p> <p>2.990 Euro Baugrunduntersuchung erledigt</p>
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	<p>B plus L Infra Log GmbH Niederdorf</p> <p>A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden</p> <p>Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt</p> <p>Blitzschutz GmbH Reinsberg</p> <p>Elektro Weber Tharandt</p> <p>ALU-GLA GmbH Chemnitz</p>		<p>03.07. – 21.11.2017</p> <p>03.07. - 24.10.2017</p> <p>10.07. – 13.10.2017</p> <p>07.08. -21.11.2017</p> <p>07.08. -21.11.2017</p> <p>21.07. – 03.11.2017</p>	<p>2.823 Euro</p> <p>13.942 Euro</p> <p>134.704 Euro</p> <p>4.835 Euro</p> <p>6.962 Euro</p> <p>89.227 Euro</p>	<p>Bauzaun/Bautoilette</p> <p>Gerüst</p> <p>Dachdecker</p> <p>Blitzschutz</p> <p>Elektro</p> <p>Fenster + Türen</p>
Feuerwehr	KO Hartha Anbau Umkleieraum	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	<p>04/2017</p> <p>04. 09. – 13.10.2017</p>	<p>31.368 Euro 4.980 Euro</p> <p>26.388 Euro</p>	<p>- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt</p> <p>Rohbau</p>

Bauhof	KO Hartha Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	11.115 Euro 11.115 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Bauantrag - Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Z. Z beschränkte Ausschreibung der Bauleistung
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	4.900 Euro 4.900 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung - Vergabe wurde aufgehoben - Erneute Ausschreibung 10/2017 - Realisierung 04/2018
Straßenbau	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	29.078 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - z. Z Prüfung des FMA durch das LASuV
	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 07.07. – 30.11.2017	338.897 Euro 51.830 Euro 287.067 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung <p>Bauausführung</p>
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
Vereinshaus „Alte Schule“	Pohrsdorf barrierefrei Fußbodensanierung		Stadt Tharandt			<ul style="list-style-type: none"> - Fördermittelantrag durch LRA negativ beschieden - Prüfung Realisierung aus eigenen Haushaltsmittel - Vergabe im SR 09/2017 - Geplante Realisierung 10/2017
Breitband	Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 39. KW		<ul style="list-style-type: none"> - Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte
Gas- und Elektro- leitungsbau	Tharandt Schulberg und Heinrich-Cotta-Straße (zw. Schulberg und Freiberger Str.)		ENSO Netz GmbH	26.06. – 31.10.2017		<ul style="list-style-type: none"> - Vollsperrung Schulberg 26.06. – 04.08.2017 - Vollsperrung Heinrich-Cotta-Str. 04.08. – 31.10.2017