

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Bemerkung
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	<b>313.181 Euro</b> 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	Los 1 Ablauf Gondelteich VOB-Abnahme am 06.07.2017 erfolgt
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	Los 2 Ablauf Badeteich <b>Auftrag erteilt am 07.09.2017</b>
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>5.300 Euro</b> 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Vergabe wurde aufgehoben - <b>Erneute Ausschreibung 10/2017</b>
	Pohrsdorf Instandsetzung Dorfstraße Pohrsdorf, Randbereiche	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>56.086 Euro</b> 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Arndt Brühl GmbH Freital		03.07. – 18.09.2017	50.786 Euro	Fertigstellung bis Ende 09/2017 <b>VOB-Abnahme noch ausstehend</b>
	Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wander- wege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	<b>113.977 Euro</b> 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		28.09. – 27.10.2017	108.327 Euro	<b>Auftrag erteilt am 25.09.2017</b>
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf  Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer  Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch  Statik	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	<b>458.987 Euro</b>	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017  Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017  Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017  Statik

		Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle					
		B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker Auftrag erteilt am 26.06.2017
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. -21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017
		Elektro Weber Tharandt		07.08. -21.11.2017	6.962 Euro	Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017
		ALU-GLA GmbH Chemnitz		21.07. – 03.11.2017	89.227 Euro	Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017
		Kühnert Bausanierung Dittmansdorf		04.10. – 27.10.2017	11.999 Euro	Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017
<b>Feuerwehr</b>	<b>KO Hartha</b> Anbau Umkleideraum	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	<b>31.368 Euro</b> 4.980 Euro	- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt
				04. 09. – 13.10.2017	26.388 Euro	Rohbau
<b>Bauhof</b>	<b>KO Hartha</b> Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017	<b>11.115 Euro</b> 11.115 Euro	- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Vergabe der Bauleistung im SR 10/2017

<b>Abwasser</b> <b>Abwasser</b>	<b>Tharandt</b> Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	<b>4.900 Euro</b> 4.900 Euro	- Planung, Ausschreibung - Vergabe wurde aufgehoben - <b>Erneute Ausschreibung 10/2017</b> - <b>Realisierung 04/2018</b>
	<b>KO Hartha</b> Hausanschluss Zeisigweg 18 a+ 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 31.10.2017	<b>28.157 Euro</b>	- Auftrag erteilt am 06.09.2017
	<b>Grillenburg</b> Erneuerung Pumpen Seerenteichstraße	KSB Service GmbH Dresden  Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	09 -10/2017  09 – 10/2017	<b>11.575 Euro</b> 6.878 Euro  4.697 Euro	- Einbau neuer Pumpen - Auftrag erteilt am 08.09.2017  - Erneuerung elektronische. Ausrü- stung - Auftrag erteilt am 08.09.2017
<b>Straßenbau</b> <b>Straßenbau</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	<b>29.078 Euro</b>	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - <b>z. Z Prüfung des FMA durch das LASuV</b>
	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul  Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016  037.07. – 30.11.2017	<b>338.897 Euro</b> 51.830 Euro  287.067 Euro	- Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Bauausführung
	<b>Spechtshausen</b> Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	<b>16.120 Euro</b> 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	<b>Pohrsdorf</b> Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 -05/2017	<b>6.250 Euro</b> 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	<b>Tharandt</b> Decklagenerneuerung Bergstraße zw. Auf der Bismarckhöhe bis Kuckuck	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	Stadt Tharandt	23.10 – 10.11.2017	<b>61.618 Euro</b>	- Auftrag erteilt am 05.09.2017
<b>Vereinshaus</b> „Alte Schule“	<b>Pohrsdorf</b> barrierefrei Fußbodensan- ierung	Liebscher Fußbodenbau KO Hartha	Stadt Tharandt	16.10. -20.11.2017	<b>15.400 Euro</b>	- Fördermittelantrag durch LRA negativ beschieden - Prüfung Realisierung aus eigenen Haushaltmittel

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe im SR 09/2017</li> <li>- <b>Auftrag erteilt am 25.09.2017</b></li> </ul>
<b>Breitband</b>	<b>Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)</b>		TELEKOM	13. - 39. KW		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte</li> </ul>

Andreas Hübner  
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel  
SG Umwelt